



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED**

10000 Zagreb, Gruška 20
Tel. 01/6165 - 404, fax: 01/6165 - 484

KLASA: 032-01/11-01/23
URBROJ: 541-02-1/1-11-1
Zagreb, 12.12.2011.

**JUTARNJI LIST
Uredništvo**

Predmet: Jutarnji list
- demanti, dostavlja se

Poštovani,

Dana 12. 12. 2011. godine u Jutarnjem listu na stranici 8. Vijesti objavljen je članak pod naslovom „ Propao još jedan posao za državu , Bespravnu kuću ne možete legalizirati jer Vlada nije platila 6 milijuna za snimke ...

Kako je iz sadržaja članka vidljiv niz netočnih informacija molimo da se objavi slijedeći demanti:

DGU je 24. 8. 2011. godine potpisala sa GZ Osijek Ugovor o javnim uslugama izrade digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 za istočni i južni dio područja RH. Navedenim ugovorom GZ Osijek je preuzeo obvezu da će ugovorene usluge biti izvršene najkasnije do 01. studenog 2011. godine, a DGU se obvezala da će se isplata za izvršene usluge isplaćivati temeljem privremenih obračunskih situacija.

Do 26. 10. 2011. godine GZ Osijek je uspostavio četiri privremene situacije iz kojih je vidljivo da je do navedenog datuma GZ Osijek ukupno izvršio sukladno članku 2. Ugovora po točkama kako slijedi : toč. 1. Ugovora – 100%, toč. 2. – 87 %, toč. 3. - 20%, toč. 4. - 19% ,za što je ukupno isplaćeno 2.152.000,00, a što iznosi cca 35% ukupne ugovorene cijene usluga.

Dopisom od 27. 9. 2011. DGU je upozorila GZ Osijek na potrebu ubrzanja postupka proizvodnje DOF-a, a kako bi se mogli realizirati ugovoreni rokovi.

Dana 26. 10. 2011. – GZ Osijek je DGU uputio zamolbu za produljenjem ugovorom određenog roka za izradu DOF-a , te im je DGU produžila rok do 15. 11. 2011.GZ Osijek je očitovanjem od 7. 11. 2011. prihvatio obvezu izvršenja usluga do 15. 11. 2011., nakon čega GZ Osijek dnevno dostavlja izradene DOF-ove.

Kako u produljenom roku do 15. 11. 2011. od strane GZ Osijek nisu predane sve ugovorene usluge , DGU 16. 11. 2011. obavještava GZ Osijek da će od dana 16. 11. 2011. sukladno članku 10 . Ugovora , početi obračunavati penale za na vrijeme neizvršene usluge.

GZ Osijek je zadnju V privremenu situaciju po kojoj je DGU izvršila uplatu, dostavio 21. 11. 2011., pa je na taj dan realizirano ukupno 50,61 % ugovorenih usluga za koje je isplaćeno 2.421.870,00 kn odnosno 41,12 % ukupno ugovorene cijene usluga, a sve sukladno dostavljenim

situacijama na naplatu. 2. 12. 2011. zaprimljena je VI obračunska situacija koja je u obradi i koja će biti plaćena po kontroli izvršenih radova.

Što se tiče kvalitete isporučenih proizvoda treba napomenuti da u postupku realizacije Ugovora, DGU vrši kontrolu kvalitete proizvoda, te je tako i u konkretnom slučaju po izvršenoj kontroli dio proizvoda vraćeno GZ Osijek na ispravak.

Iz svega je vidljivo da je DGU temeljem potpisanog ugovora izvršila sve svoje materijalno financijske obveze prema drugoj ugovornoj strani, a sve u skladu sa dostavljenim privremenim situacijama, te stoga neplaćanje računa nije razlog neispunjenja ugovorne obveze GZ Osijeka u ugovorenom roku.

Napominjem da je na današnji dan 12. 12. 2011. ukupna realizacija ugovora sa GZ Osijek 85,21%.

Stoga treba upoznati javnost da nema sukoba između DGU i GZ Osijek, već da GZ Osijek nije izvršio ugovornu obvezu u ugovorom određenom roku.

Na kraju ističemo da je ukupna realizacija cijelog zadatka izrade orofoto karata za područje cijele RH - 87,6%.

S poštovanjem



Ravnatelj

Željko Bačić
Prof.dr.sc. Željko Bačić